PREDPOKLADANY CASOVY HARMONOGRAM PRAC

e MontazZ lesenia - od 20.3.2018

e Prace na vymene rozvodov zdravotechniky a plynu - od 26.3.2018, predpokladany termin ukoncenia
do konca mesiaca april.

e MontaZ elektroinstalacii - aktualne prebieha, predpokladany termin ukonéenia do konca mesiaca april
2018

e Prace obnovy interiéru - predpokladany termin zadatia 21. 3.2018. O postupe Vas budeme priebeZne
informovat oznamami nakolko bude nutné spristupnit pivnicné kobky.

¢ Obnova strechy - predpokladany termin zadatia 4. 4.2018, predpokladany termin ukonéenia do polky
mesiaca maj 2018

e Prace obnovy plastu bytového domu a lodZii — od 23.3.2018 do konca mesiaca august. Eite raz Vas
tymto Ziadame o vypratanie lodZii v miestach kde bude postavené leSenie.

o Rekonstrukcia vytahov ~ zadiatok prac bude upresneny samostatnym oznamom najneskér dva tyzdne
pred montazou.

Prosime Vs o pochopenie a trpezlivost pri prebiehajticich pracach. Dakujeme.



